

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Tatsächliche Kosten	
Datum:	Projektstart/ erstes Budget am 30.01.2024	erste Präsentation der Kalkulation vor dem Plenum am 21.02.2024	15.03.2024	Präsentation vor der Hochschule 18.04.2024	30.05.2024	19.06.2024	14.08.2024	Differenz zur letzten Kalkulation
Gelände		- €	- €	- €	8.000,00 €	10.900,00 €	11.000,00 €	100 €
Produktion		7.400,00 €	25.500,00 €	27.000,00 €	26.900,00 €	56.000,00 €	56.000,00 €	0 €
Technik		7.100,00 €	7.100,00 €	4.600,00 €	20.900,00 €	21.700,00 €	22.600,00 €	900 €
Sicherheit /Versicherung		4.000,00 €	5.500,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	7.000,00 €	12.200,00 €	5.200 €
BOS		500,00 €	600,00 €	3.400,00 €	5.900,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	0 €
Personal		8.000,00 €	8.000,00 €	6.400,00 €	12.000,00 €	13.400,00 €	6.200,00 €	-7.200 €
Artist		7.000,00 €	16.400,00 €	29.900,00 €	25.400,00 €	33.500,00 €	33.200,00 €	-300 €
Gastronomie		9.000,00 €	38.500,00 €	38.500,00 €	53.100,00 €	53.000,00 €	25.000,00 €	-28.000 €
Sonstiges		- €	2.400,00 €	4.500,00 €	2.700,00 €	11.300,00 €	8.670,00 €	-2.630 €
Gesamtkosten (brutto)	43.000,00 €	43.000,00 €	104.000,00 €	120.000,00 €	160.600,00 €	214.000,00 €	190.740,00 €	-23.260 €
Kostenentwicklung		- €	+ 61.000,00 €	+ 16.000,00 €	+ 40.600,00 €	+ 53.400,00 €	- 23.260,00 €	

